FLEXIBILIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA COM UM MODELO HÍBRIDO DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL: O CONTRATO DE AUTONOMIA DE GESTÃO NA MARINHA DO BRASIL by Oliveira Filho, José Alceu de & Fadul, Élvia Mirian Cavalcanti
RESUMO
Na busca da autonomia de gestão e da flexibilização da administração pública brasileira, a reforma do Estado
criou alguns mecanismos e instrumentos, dentre eles o contrato de gestão. Considerado como um instrumento que
possibilita ao governo maior eficácia na elaboração de um planejamento de curto e médio prazos, com objetivos e
metas prioritárias estabelecidas num processo de negociação, o contrato de gestão foi criado visando essencialmente
Agências Executivas, Agências Reguladoras e Organizações Sociais. Sua implantação em órgão da administração
direta, mais precisamente em organizações militares, é uma experiência inédita, pioneira e inovadora, que chama a
atenção pela sua singularidade. Trabalhar com conceitos de autonomia e flexibilização em uma organização que por sua
própria natureza é burocrática, inflexível e hierarquizada é, no mínimo, um desafio. Este artigo analisa a estratégia de
implantação deste modelo de administração gerencial em organizações militares prestadoras de serviços, considerando
as limitações desses órgãos para incorporação dos conceitos básicos relativos ao contrato de gestão e execução de
todos os princípios que norteiam este modelo de gestão, utilizando a experiência do Contrato de Autonomia de Gestão
da Marinha do Brasil, e ressaltando a pertinência e as possibilidades dessa experiência.
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ABSTRACT
The State Reform in Brazil created the management contract as one of the news instruments for the public
administration in the search of the autonomy administration and flexibility. Considered as an instrument for the
government that makes possible a larger effectiveness in the elaboration of short and medium period planning, with
objectives and priority goals established by a negotiation process, the management contract was created for seeking
Executive, Regulatory and Social Organizations Agencies. The management contract implantation in the direct
administration government organs, more precisely in military organizations, it is an unpublished experience,
pioneer and innovative, that gets the attention for its singularity. Thinking about autonomy concepts and
flexibility applied to a bureaucratic, inflexible and hierarchical organization it is possible to consider this
experience, in the minimum, a challenge. This article analyzes the strategy of implantation of this managerial
model of Making Services Military Organizations, considering the limitations of those organs to incorporate the
basic concepts of the government management contract and execution of all the principles that orientate this managerial
model, using the experience of the Brazilian Navy Management Autonomy Contract and emphasizing the pertinence
and possibilities of that experience.
Key-words: management contract, management autonomy, managerial administration
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1. INTRODUÇÃO
Os interesses marítimos, no caso do Brasil,
são históricos e de larga escala. O mar tem sido a
rota de descobrimentos, de invasões, de comércio
e de defesa da soberania, inclusive em duas guer-
ras mundiais. Sob o ponto de vista econômico,
cerca de 95% do comércio exterior brasileiro (im-
portações e exportações) é transportado por via
marítima e 80% do petróleo nacional é extraído do
subsolo marinho. Essa fonte de riquezas desperta
interesses diversos e para tal o governo brasileiro
estabelece uma Política de Defesa Nacional, sendo a
componente marítima dessa política atribuída à Mari-
nha, para orientar a aplicação do Poder Naval.
A Marinha, sendo uma instituição permanen-
te, por efeito de dispositivo constitucional, é orga-
nizada com base na hierarquia e disciplina. Essas
duas condicionantes, quais sejam, a Constituição
e a Política de Defesa Nacional, determinam a sua
missão, que é o preparo e aplicação do Poder Na-
val para a defesa da soberania da Pátria.
O preparo do Poder Naval cabe, em grande
parte, aos órgãos responsáveis pela reparação dos
meios navais (navios) e terrestres (viaturas anfíbi-
as), de modo a mantê-los em condições de plena
operação para o exercício do Poder Naval. Em 1995,
a Marinha instituiu uma mudança significativa na
forma de administração e apuração de custos des-
sas organizações, que passaram a chamar-se de
Organizações Militares Prestadoras de Serviços
(OMPS). No mesmo ano, o governo federal lança o
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado
(PDRAE), tendo como um dos princípios
norteadores a mudança da forma de administra-
ção, que passaria a ser por meio de um modelo
gerencial em substituição ao burocrático
patrimonialista, até então vigente.
O Sistema OMPS passou a ser visto, no âm-
bito da Marinha, como um modelo de administra-
ção gerencial que se aproximava bastante do mo-
delo pretendido pelo governo federal,  constituin-
do-se de processos de apuração e apropriação de
custos, por intermédio das contas (contábeis) de
compensado do Sistema Integrado de Administra-
ção Financeira (SIAFI) do Governo Federal. Entre-
tanto, em 1995, somente os órgãos responsáveis
pelas atividades industriais (construção e repara-
ção naval) foram qualificados como OMPS Indus-
triais (OMPS-I). Os estudos para o aprimoramento
do sistema continuaram até que, em 1997 foram
qualificadas, como OMPS-C, as organizações que
efetuavam as atividades de Ciência e Tecnologia
e, em 1998, as organizações hospitalares, devido à
elevada importância da medicina operativa para a
higidez daqueles que irão aplicar o Poder Naval.
Fruto do conhecimento adquirido nesses pri-
meiros anos, do processo decisório instituído, com
base nos registros contábeis, e do acompanha-
mento das experiências em outros Ministérios, com
a implantação do controle por resultados por meio
do Contrato de Gestão, a Marinha encaminhou ao
Congresso Nacional um projeto de lei que criava,
legalmente, as OMPS e o modelo de administração
gerencial por elas exercido, chamado de Autono-
mia de Gestão. Em 01 de dezembro de 1998 foi san-
cionada a Lei n° 9.724, que consolidava todos os
procedimentos até então instituídos e estabelecia
que os objetivos, metas e indicadores de desem-
penho das OMPS seriam regidos por um Contrato
de Autonomia de Gestão.
Em março de 1999 foi editado o Decreto n°
3.011, estabelecendo que OMPS poderiam se qua-
lificar para a assinatura do Contrato de Autonomia
de Gestão. Como seria um processo inovador exi-
gindo, portanto, uma experiência piloto, a alta ad-
ministração naval decidiu, com base na estrutura e
complexidade de reparos existente, que a OMPS-I,
Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do Cor-
po de Fuzileiros Navais (conhecido como
CRESUMAR), seria a primeira a se qualificar e as-
sinar o contrato. O diagrama abaixo demonstra, sin-
teticamente, como se posiciona o CRESUMAR no
organograma da Marinha, cuja principal atribui-
ção é o reparo de viaturas anfíbias e armamento,
portátil e terrestre.
O objetivo deste artigo é, portanto,
contextualizar a experiência do Contrato de Auto-
nomia de Gestão, que ainda se encontra em curso,
e concluir quanto a sua pertinência no âmbito do
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.
Levando em consideração a relevância das mudan-
ças propostas, especialmente em seu aspecto ino-
vador, tanto por estar se desenvolvendo em um
serviço de Estado, quanto por estar atingindo toda
a rede de Organizações Militares Prestadoras de
Serviços da Marinha, sejam elas industriais, de ci-
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ência e tecnologia ou hospitalares. O artigo parte
de uma breve apresentação no que diz respeito à
Reforma do Estado, notadamente o caso brasileiro,
situando alguns conceitos sobre contrato de ges-
tão e, também, a estruturação da área da reparação
e construção naval no contexto do Sistema OMPS. A
seguir serão apresentadas as características, os prin-
cípios, as estratégias e fundamentos que são perti-
nentes ao modelo de administração gerencial, insti-
tuído por meio do Contrato de Autonomia de Gestão.
2. AS BASES DO NOVO MODELO DE
GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRO
Os desafios da globalização associados às
chamadas crises do Estado no final do século pas-
sado, tornaram necessário empreender reformas
administrativas para implantação de novas arqui-
teturas organizacionais e novas formas de gestão
imprescindíveis ao ajustamento do aparelho do
Estado. Esse debate sobre a crise do Estado, e a
necessidade de sua reconstrução, teve início nos
anos 80 nos países industrializados; no Brasil, essa
discussão tomou vulto na década dos 90.
Em seu arcabouço ressaltam-se dois aspec-
tos importantes: a necessidade de tornar o Estado
mais eficiente, eficaz e efetivo nos aspectos admi-
nistrativo e político (governança e governabilidade)
e de efetuar a revisão das suas funções, ou seja, do
seu papel nas relações com a sociedade e com o
mercado, buscando a superação do Estado buro-
crático, com a introdução do Estado gerencial, re-
gulador e, sobretudo, democrático.
O Estado brasileiro e sua administração pú-
blica são marcados, durante todo o século passa-
do, por processos de reforma, mas a mais recente,
do final da década de 1990, parece ter sido a que
atingiu mais fortemente não apenas as organiza-
ções públicas, mas a sociedade como um todo. A
trajetória das reformas no Brasil que tem início em
1936, com a criação do Departamento de Adminis-
tração do Setor Público (DASP), durante o primeiro
Governo Vargas, marca o começo da estruturação
do aparelho do Estado, com caráter autoritário e
centralizador, e com a implementação de uma buro-
cracia nos moldes weberianos, na tentativa de su-
plantar a administração patrimonialista instalada
com a colonização. Ainda assim, após a queda de
Getúlio Vargas, em 1945, o Estado é tomado, mais
uma vez, por práticas patrimonialistas deterioran-
do, de forma acentuada, o aparelho do Estado.
Durante o regime militar o Decreto-Lei nº 200/67
surge como um instrumento que buscava dar maior
efetividade à ação governamental, com a introdu-
ção de valores gerenciais, como a autonomia de
gestão. Esse decreto promoveu, ainda, a
descentralização administrativa do aparelho do
Estado, com a expansão da administração indireta,
sobretudo com a criação de empresas estatais, mas
implementa o que se chamava de “administração
para o desenvolvimento”, iniciando a expansão e
consolidação do Estado Desenvolvimentista, que
conserva forte centralização política na União.
Em 1995, tem início uma nova tentativa de
reconstrução do Estado, com redefinição de suas
funções, na expectativa de estabelecer as bases
para um Estado regulador e promotor do desenvol-
vimento do país, mediante implantação de modelos
organizacionais e a introdução de uma cultura
gerencial, ambos associados a mecanismos que
privilegiem valores como transparência, participa-
ção e controle social. É elaborado o Plano Diretor
da Reforma do Estado (PDRAE) que é aprovado
pela Câmara da Reforma do Estado, vinculada ao
Conselho de Governo da Presidência da Repúbli-
ca. Esse plano apresenta, na perspectiva do gover-
no, um diagnóstico da crise do Estado (crise fiscal,
crise do modo de intervenção no mercado e crise
do próprio aparelho do Estado) e delineia as suas
funções necessárias num contexto de globalização
econômica, para viabilizar o atendimento das de-
mandas sociais e a inserção competitiva do país
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
SECRETARIA-GERAL
DA MARINHA
CENTRO DE REPAROS E
SUPRIMENTOS ESPECIAIS
DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS
COMANDO DE MATERIAL
DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS
COMANDO-GERAL
DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS
COMANDANTE DA MARINHA
Fonte: Organograma da Marinha
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nos mercados internacionais, preconizando: a revi-
são de sua estrutura, ajustando-a ao papel de pro-
motor e regulador do desenvolvimento social e eco-
nômico e fortalecendo sua capacidade de formula-
ção e avaliação de políticas públicas; e o aumento
de sua governança, ou seja, sua capacidade de
implementação de políticas públicas, sob a ótica de
eficiência, eficácia e efetividade, mediante a intro-
dução de novos modelos organizacionais, novas
parcerias com a sociedade civil, o estabelecimento
dos contratos de gestão e, finalmente, a moderni-
zação da gestão.
É importante ressaltar, no âmbito deste tra-
balho, a descrição do PDRAE (1995) em relação ao
aspecto da modernização da gestão:
“Trata-se da superação da administração bu-
rocrática e dos traços do patrimonialismo exis-
tentes no setor público com a introdução da
administração gerencial, contemplando:
a) autonomia gerencial, com flexibilidade
de gestão;
b) alcance de resultados sob a ótica da efici-
ência, eficácia e efetividade, com a
reorientação dos mecanismos de controle,
no caso, de procedimentos para resulta-
dos;
c) foco no cidadão, ao invés de auto-refe-
rida; e
d) controle social, com a introdução de meca-
nismos e instrumentos que garantam a trans-
parência e a publicidade da política e da
ação governamental, assim como a partici-
pação e controle por parte do cidadão.”
A partir da identificação de quatro segmen-
tos de atuação do Estado, o PDRAE redefine as
bases da descentralização do aparelho do Estado,
sendo entendida como desconcentração, ou seja,
delegação de competência sem transferência de
poder decisório e político, e estabelece proposta e
estratégia de implementação de sua reconstrução,
considerando a introdução de novos modelos
organizacionais.
No caso do Núcleo Estratégico, primeiro seg-
mento, trata-se de restabelecer a capacidade go-
vernamental na formulação e avaliação de políticas
públicas, as quais atendam os objetivos mais ge-
rais da sociedade e sejam compatíveis com o inte-
resse nacional. Assim, o objetivo da proposta é
aumentar sua efetividade mediante: a introdução
de uma cultura gerencial, baseada na avaliação de
desempenho; a implantação de uma política de
profissionalização do serviço público (carreiras,
salários, concursos públicos anuais, educação con-
tinuada); a consolidação e convergência de siste-
mas de informações para instrumentalizar o núcleo
estratégico na sua função de formulação e avaliação
de políticas públicas; e a capacitação gerencial para
definição e supervisão de contratos de gestão.
Nas Atividades Exclusivas e Serviços Não-
Exclusivos do Estado, segundo e terceiro segmen-
tos, o objetivo é aumentar a eficiência e eficácia na
prestação de serviços. Dessa forma, nas Ativida-
des Exclusivas, setor responsável por regulação,
regulamentação, fiscalização, fomento, segurança
pública, certificação etc., ou seja, atividades em que
o poder extroverso do Estado é exercido, é propos-
ta a implantação de Agências Autônomas, entendi-
das como Agências Executivas e Agências Regula-
doras. Nos serviços não-exclusivos, setor que
abrange atividades que garantem os direitos hu-
manos e o atendimento às demandas sociais, é pro-
posta a sua execução, com financiamento do Esta-
do, por intermédio de entidades públicas não-esta-
tais, ou seja, as organizações sociais e organiza-
ções não-governamentais.
Finalmente, o último segmento, voltado para
a produção de bens e serviços para o mercado, é
constituído de empresas estatais. Nesse caso, é
proposta a privatização.
a) a estratégia se completa, por um lado,
na busca de qualidade, com foco nos
Ministérios, num projeto que propõe a
revisão de competências com base na
visão sistêmica do setor e estimula a uti-
lização de ferramentas de gestão para
modernização organizacional, que inclu-
em o planejamento estratégico, diagnós-
tico da gestão, implementação da quali-
dade da gestão e de melhoria de proces-
sos de trabalho. Por outro lado, conce-
be-se o modelo das Agências Executi-
vas cuja implementação pressupõe:um
núcleo estratégico forte, com políticas
públicas definidas e com capacidade de
estabelecer e avaliar contratos de ges-
tão com suas instituições descentraliza-
das, contratos esses que traduzam a efe-
tiva implementação de suas políticas,
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com resultados de eficiência, eficácia e
efetividade;
b) uma flexibilidade de gestão com contro-
le de resultados a posteriori, com trans-
parência e controle social, mediante a
pactuação de resultados e de condições
e meios para atingi-los, viabilizada com o
contrato de gestão;
c) a introdução de novas técnicas de ges-
tão privilegiando a gestão da qualidade, com
definição de missão, visão de futuro,
macroprocessos e objetivos estratégicos.
d) a qualificação do órgão por meio da as-
sinatura do contrato de gestão, que
contemple os objetivos do planeja-
mento estratégico, resultados de efi-
ciência, eficácia e efetividade, com prazo
determinado para seu alcance, e respecti-
vos indicadores de desempenho.
E, por fim, o modelo das Organizações Soci-
ais, cuja implementação se dá com a extinção da
entidade integrante do poder executivo federal e
absorção de suas atividades por entidade pública
não-estatal, não pertencente ao aparelho do Esta-
do, qualificada como Organização Social, habilitan-
do-se a gerir equipamentos e instalações do órgão
extinto e receber recursos do Orçamento da União
para execução de atividades mediante assinatura
de contrato de gestão com o núcleo estratégico.
Esse contrato deve estabelecer resultados de efici-
ência, eficácia e efetividade, e respectivos indica-
dores de desempenho, que a organização social
deveria atender. Também, nesse caso, a entidade
pública não-estatal deve implementar um planeja-
mento estratégico e a reestruturação institucional,
para capacitá-la à execução do contrato de gestão.
3. CONTRATO DE GESTÃO: ORIGENS E
ASPECTOS JURÍDICOS
O Contrato de Gestão é um instrumento que
possibilita ao governo maior eficácia na elabora-
ção de um planejamento de curto e médio prazos,
com objetivos e metas prioritárias dentro de um
processo de negociação, que estabelece os relaci-
onamentos entre as atividades desempenhadas
pela instituição e os objetivos do Ministério, vi-
sando o alcance de resultados, dentro do conceito
de administração pública gerencial objetivada pelo
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.
Para a apuração do grau de cumprimento de objeti-
vos e avaliação de desempenho institucional com
a identificação dos problemas na execução do con-
trato, devem ser elaborados relatórios de acompa-
nhamento que se transformam no principal instru-
mento de supervisão ministerial concernente à ges-
tão estratégica da instituição.
A instituição do contrato de gestão traz al-
guns resultados positivos que podem ser destaca-
dos: a) permite a continuidade dos objetivos, mes-
mo em fases de mudança de governos; b) as nego-
ciações dos resultados, articuladas com o orçamen-
to, levam a instituição a um planejamento mais rea-
lista, induzindo, também, a responsabilização dos
custos; c) oferece uma base para se proceder à com-
paração entre o desempenho da instituição e o de-
sempenho desejado; d) define níveis de responsa-
bilidade; e) possibilita o controle, por resultados e
por comparação com outras instituições.
Em 1997, foi aprovada a Emenda Constituci-
onal nº 19, que respaldava a implantação de Con-
trato de Gestão, por intermédio do seu Artigo 37
- Parágrafo 8º- que passou a ser escrito da se-
guinte forma:
A autonomia gerencial, orçamentária e finan-
ceira dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta poderá ser ampliada mediante
contrato, a ser firmado entre seus administra-
dores e o poder público, que tenha por objeti-
vo a fixação de metas de desempenho para o
órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
a) o prazo de duração do contrato; b) os con-
troles e critérios de avaliação de desempenho,
direitos, obrigações e responsabilidade dos di-
rigentes; c) a remuneração do pessoal.
Segundo o PDRAE (1995) os conteúdos bá-
sicos do Contrato de Gestão são: objetivos estra-
tégicos – resultados gerais que a instituição pre-
tende alcançar; metas de desempenho – ações ne-
cessárias ao alcance dos objetivos estratégicos;
indicadores de desempenho – para medir o grau de
alcance, tanto dos objetivos estratégicos, quanto das
metas de desempenho, e que podem ser utilizados
como avaliação e subsídio para tomada de decisão.
O Contrato de Gestão é, portanto, um tema
novo na administração pública brasileira e no direi-
to administrativo. É um modo de contratualização
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que advém do direito estrangeiro e, portanto, de
difícil adaptação ao que se chama de direito positi-
vo. Além disso, o sistema jurídico-constitucional
vigente no Brasil tende a dificultar qualquer
flexibilização na forma de proceder da administra-
ção pública, segundo Di Pietro (2002, p.199).
O contrato de gestão foi idealizado no direito
francês como meio de controle administrativo ou
tutela sobre as suas empresas estatais. Entretanto,
antes disso, o contrato de gestão já era utilizado
como meio de vincular, a programas governamen-
tais, determinadas empresas privadas que recebi-
am algum tipo de auxílio por parte do Estado. Esses
contratos de gestão passaram, em seguida (1990),
a serem celebrados com os próprios órgãos da ad-
ministração direta, portanto, com entes sem perso-
nalidade jurídica própria. Segundo Di Pietro (2002,
p.202) esses órgãos passaram a ser chamados de
centros de responsabilidade, os quais se compro-
metem, por meio do contrato de gestão, a atingir
determinados objetivos institucionais, fixados em
consonância com programa de qualidade proposto
pelo órgão interessado e aprovado pela autoridade
competente, em troca, também, de maior autonomia
de gestão.
Dessa forma, acredita-se que o fato de ser
celebrado com um órgão sem personalidade jurídi-
ca já demonstra que o vocábulo “contrato” foi cri-
ado provavelmente porque não se conseguiu en-
contrar outro termo melhor, já que, na realidade,
não se trata de um verdadeiro contrato, que supõe
que ambas as partes tenham personalidade jurídica
própria. Segundo Meirelles (2000, p.251), só é pos-
sível contrato com entidades da administração in-
direta dotadas de personalidade jurídica própria.
Segundo Di Pietro (2002, p.204), no direito
brasileiro adotou-se o modelo francês, mas se op-
tou pela denominação de “contratos de gestão”, já
consagrada no direito positivo e em alguns traba-
lhos doutrinários. Assim, o controle de resultados
torna-se essencial nesse tipo de contrato, porque é
a única maneira de se verificar a consecução dos
objetivos governamentais.
Não há dúvida, no entanto, de que no direito
brasileiro as dificuldades de utilização desse tipo
de contrato são imensas, em face do direito positi-
vo atualmente em vigor em relação às entidades da
administração indireta. Especialmente a partir da
Constituição de 1988, verificou-se a tendência de
se publicizar o regime jurídico inerente às pessoas
jurídicas de direito privado integrantes da adminis-
tração indireta.
Considerando as dificuldades apontadas, é
indispensável, para assegurar a almejada autono-
mia, mudar o direito positivo. Não se pode, por meio
de contrato de gestão, descumprir normas legais e
preceitos da própria Constituição. Assim, torna-se
evidente que o contrato de gestão pode ser útil
para o Estado, mas com a contrapartida de que a
autonomia a ser concedida às entidades com as
quais o Estado celebra esse tipo de contrato não
pode ultrapassar os limites definidos em lei.
4. A EXPERIÊNCIA PIONEIRA DA
MARINHA COM O CONTRATO DE
AUTONOMIA DE GESTÃO
4.1 ANTECEDENTES
Até 1994, a Marinha, apesar de dispor, desde
o início dos anos 60, de um sistema de planejamen-
to, execução e controle (Plano Diretor), não conse-
guia avaliar os custos dos serviços e produtos de-
senvolvidos pelas suas organizações industriais e
prestadoras de serviços, naquela época denomina-
das Organizações de Apoio Logístico (ORGAL). A
idéia de custo, por diversos motivos, mas princi-
palmente pelo processo inflacionário existente à
época, não fazia parte de nossa cultura, quer em
nível de país, quer na Marinha.
Necessitando conhecer os valores que esta-
vam sendo gastos para manter uma determinada
atividade e, em função disso, decidir pela sua con-
tinuação ou pela sua extinção, a Marinha decidiu
pela implantação da contabilidade de custos como
instrumento gerencial para apontar disfunções ou
avaliar atividades.. O processo decisório não se
basearia apenas nesse aspecto, pois, tornava-se
necessário manter em funcionamento uma Organi-
zação Militar (OM), mesmo que deficitária, caso sua
atividade fosse importante e indispensável para o
cumprimento da Missão da Marinha. Tal fato, en-
tretanto, não iria inibir o compromisso de se execu-
tar essas atividades com o menor custo possível.
Em 1995, a Marinha criou as Organizações
Militares Prestadoras de Serviços (OMPS), em subs-
tituição às ORGAL, e o Sistema OMPS, que se cons-
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titui dos processos inerentes a apuração e apropri-
ação de custos. Visava, assim, instituir uma mu-
dança de cultura de gestão, pautada na apuração e
apropriação de custos por intermédio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Gover-
no Federal (SIAFI) e em sistemas internos de infor-
mações gerenciais, que permitisse tornar as orga-
nizações industriais e prestadoras de serviços mais
flexíveis e adaptáveis às rápidas mudanças que a
dinâmica organizacional exige.
4.2 O SISTEMA OMPS
Para início da implantação da contabilidade
de custos nas OMPS e, posteriormente, da conta-
bilidade gerencial, a Marinha resolveu pautar-se
em três pontos básicos:
a) Apuração do custo para mensuração do
resultado e do patrimônio;
b) Controle das operações dos custos; e
c) Análise dos custos para planejamento e
tomada de decisões.
O primeiro item já era feito pela Marinha, por
intermédio de comprovações para apurar o resulta-
do e avaliar o patrimônio, em especial os estoques.
É a avaliação decorrente de um período anterior,
sempre para o cumprimento de preceitos e normas,
ou seja, voltada para o ambiente externo e não para
a melhoria de sua administração. Qualquer deci-
são, nesse ambiente, relativa ao futuro incorreria
em um grau relevante de incertezas.
A novidade dentro desse contexto foi o uso
do Plano de Contas do SIAFI para a montagem da
contabilidade de custos, como medida para con-
tornar os problemas de dupla execução de despe-
sas e desconhecimento de outras posições econô-
mico-patrimoniais.A Marinha e a Secretaria do Te-
souro Nacional, por meio de constantes negocia-
ções, conseguiram efetuar alterações de contas-
contábeis e eventos do SIAFI, de modo a tornar
factível a execução da contabilidade de custos nas
OMPS. Os destaques foram as criações: da Fonte
de Recursos Escritural (FRE), fato que possibilitou
a Marinha efetuar operações internas, somente por
meio escritural, e utilizar recursos reais, somente
quando houvesse a necessidade de efetuar desem-
bolsos para órgãos extra-MB; e do Banco Naval
(BN), que é um sistema de controle dos recursos
financeiros das diversas contas especiais e vin-
culadas ao Fundo Naval, entre as quais as con-
tas das OMPS.
O passo subseqüente foi a implantação da
contabilidade gerencial, ou seja, o efetivo uso da
informação contábil para fins gerenciais. Nesse
estágio, as informações contábeis são valiosas para
verificação do que está acontecendo numa deter-
minada dimensão temporal, em função de dados
históricos de momentos antecedentes, projetando-
se um momento futuro que minimize as ocorrências
negativas e o grau de incerteza das tomadas de
decisões. O controle aparece nessa etapa acompa-
nhando o que efetivamente ocorreu, desde o pla-
nejado até a execução, para efeito de comparação e
fornecimento de dados para o estabelecimento de
padrões de referência e orçamentos.
4.3 A EXPERIÊNCIA DO CONTRATO DE
AUTONOMIA DE GESTÃO
No bojo do processo de Reforma da Admi-
nistração Pública Brasileira, um dos instrumentos
que o governo vem adotando para a melhoria da
gestão pública, na administração direta, indireta e
nas organizações sociais é, de fato, o Contrato de
Gestão, apresentado como um esforço para a
melhoria da capacidade operacional e da eficácia
da gestão dos recursos públicos, com o propósito
maior ou objetivo final de adequar o Estado para o
atendimento efetivo das demandas sociais, Este
instrumento permite a concessão de maior autono-
mia às organizações no gerenciamento de seus re-
cursos, estipulando metas, resultados a serem atin-
gidos e métodos de avaliação de desempenho.
Partindo da promulgação do suporte legal
(Lei n.º 9.724/98), a Marinha do Brasil instituiu a
Autonomia de Gestão como um modelo de admi-
nistração gerencial para algumas Organizações
Militares Prestadoras de Serviços, caracterizado por
decisões e ações orientadas para resultados, ten-
do como foco as demandas dos clientes das orga-
nizações prestadoras de serviços, pautadas em um
planejamento estratégico. Esse modelo objetivava
implantar uma gestão empreendedora, visando à
consecução de resultados, por meio de contratos
de gestão.
Dessa forma, as organizações militares
abrangidas, ou melhor, qualificadas, teriam auto-
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nomia gerencial, financeira e orçamentária com a
redução formal da burocracia. Dentre as medidas
vislumbradas para a concretização dessas autono-
mias, poder-se-ia citar a flexibilização nas
contratações/demissões do pessoal, inserta em ar-
tigo 7° da Lei n.º 9.724/98, e nas aquisições de ma-
teriais e contratações de obras/serviços; a redução
de procedimentos formais de análise do processo e
a reestruturação interna das atividades das organi-
zações com a melhoria da gestão.
A implantação desse modelo gerencial híbri-
do, próprio da Marinha do Brasil, procurava dar
uma maior liberdade ao gestor público para expres-
sar a criatividade em contrapartida a uma maior res-
ponsabilidade desse gestor (“accountability”). Para
tal, algumas providências são necessárias ao esta-
belecimento da Autonomia de Gestão, tais como:
a) estabelecimento de um planejamento
estratégico, compreendendo a definição
de missão, objetivos e metas, conjuga-
do à implantação de indicadores de de-
sempenho e de processos contínuos de
melhoria da gestão;
b) implantação de um sistema de informa-
ções gerenciais, visando à melhoria da
qualidade dos serviços públicos e a re-
dução de custos;
c) melhoria do desempenho gerencial da
organização por meio de uma adminis-
tração eficiente e com qualidade; e
d) motivação dos gerentes e funcionários
da organização, a fim de aumentar a efi-
cácia e a eficiência dessas organizações.
Complementarmente, alguns requisitos foram
instituídos para o estabelecimento da Autonomia
de Gestão, tais como:
a) fiscalização baseada na avaliação de re-
sultados “a posteriori”, a partir de me-
tas previamente negociadas,
complementando o controle sobre pro-
cedimentos (“a priori”);
b) administração gerencial voltada para a
satisfação do cliente; e
c) ampliação de recursos via parcerias.
A Marinha do Brasil definiu, então, em suas
normas sobre administração e contabilidade, o pro-
pósito da autonomia de gestão como sendo o de
instituir uma mudança de cultura de gestão, pauta-
da na utilização eficaz e eficiente dos recursos co-
locados à disposição das organizações. Com isso,
estabelecia que pretendia instituir organizações que
produzissem bens e serviços com alta qualidade ao
menor custo possível, dirigidas ou comandadas por
militares, com criatividade e autonomia para obten-
ção de resultados.
A primeira experiência para implantação da
Autonomia de Gestão na Marinha e, posteriormen-
te, para assinatura do contrato, teve início em 1999,
quando um grupo de trabalho, constituído de ofici-
ais e servidores civis, passou a efetuar estudos e
realizar cursos na Escola Nacional de Administra-
ção Pública – ENAP - (Indicadores de Desempe-
nho, Planejamento e Gestão Estratégica, além de
outros) com o propósito de avaliar que organiza-
ções prestadoras de serviços industriais (OMPS-
I), em escala gradativa, poderiam se candidatar à
assinatura do contrato, bem como selecionar uma
para início de um projeto piloto. Esse estudo foi
submetido à aprovação da Alta Administração Na-
val, que escolheu o Centro de Reparos e Suprimen-
tos Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais (co-
nhecido como CRESUMAR) para ser a OMPS pre-
cursora dessa inovação na Administração Direta,
em especial na esfera militar.
Entretanto, a simples promulgação da Lei n.º
9.724/98 não era suficiente pois havia a necessida-
de de um decreto regulamentador, fato que só veio
a ocorrer por meio do Decreto n.º 3.011, de 30 de
março de 1999, onde foi descrito que OMPS pode-
riam se candidatar a qualificação e posterior assi-
natura do contrato, bem como os mecanismos ne-
cessários para tal. Essa data é o marco de referên-
cia para o início do processo – abril de 1999 - por-
que nesse momento diversos segmentos da Mari-
nha se mobilizaram para cumprir o desafio de assi-
nar um contrato, nos moldes estabelecidos para
uma Força Armada, o mais breve possível. Em 08 de
junho de 1999, o primeiro Contrato de Autonomia
de Gestão foi assinado, tendo como contratante a
Secretaria-Geral da Marinha, por delegação de com-
petência do Comandante da Marinha, e como con-
tratado o CRESUMAR. Diferentemente do proces-
so de descentralização que os contratos de gestão
geram, as OMPS devido às condicionantes consti-
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tucional (instituição permanente) e de defesa (Polí-
tica de Defesa Nacional) assinam o Contrato de
Autonomia de Gestão com a Secretaria-Geral da
Marinha, que é o órgão de Direção Setorial respon-
sável pela normatização de procedimentos admi-
nistrativos, financeiros, contábeis e orçamentários
no âmbito do Comando da Marinha. O aspecto es-
tratégico da existência dessas organizações, para o
cumprimento da missão da Marinha, é um fator
interessante que faz com elas otimizem suas estrutu-
ras administrativas e contábeis, de modo que as suas
existências tenham o menor custo possível para a
Marinha e, conseqüentemente, seus reparos também
sejam eficazes, eficientes e com o menor índice de
perdas e ociosidade de mão-de-obra possíveis.
O ponto de partida para esse trabalho pio-
neiro na Marinha do Brasil foi a definição da mis-
são do CRESUMAR, que deveria levar em conta o
marco referencial composto por suas competênci-
as legais, a Constituição Federal, o Plano Diretor
da Reforma do Aparelho do Estado, o Plano
Plurianual, o Orçamento, os programas e objetivos
do governo. Coube aos participantes do grupo de
trabalho a tarefa de entender o posicionamento da
Marinha como órgão governamental responsável
pela elaboração de uma política inerente à prepara-
ção do Poder Naval. Para tal, fez-se necessário ana-
lisar minuciosamente o conteúdo dos seguintes
documentos, em especial os itens descritos:
a) Política de Defesa Nacional (PDN) -
subitem 4.7:
As Forças Armadas, que tem sua missão atribu-
ída pela Carta Magna, cabe defender a Nação,
sempre que necessário, assegurando a manu-
tenção de sua integridade e soberania. Para tan-
to, é essencial manter o contínuo aprimora-
mento da integração das Forças Armadas, em
seu preparo e emprego, bem como na raciona-
lização das atividades fins.
b) Constituição Federal - Art. n.º 142:
As Forças Armadas, constituídas pela Mari-
nha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são ins-
tituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disci-
plina, sob a autoridade suprema do Presidente
da República, e destina-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por ini-
ciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
Foi efetuada, também, uma análise histórica
da evolução da Administração Pública, no âmbito
internacional e nacional, bem como das experiênci-
as com contratos de gestão, atendo-se, em especi-
al, as principais restrições à implementação das
Agências Executivas (AE) e Organizações Sociais
(OS), tais como: flexibilidades, perfeita definição e
monitoramento de metas e indicadores de gestão e
ao provimento de recursos para o alcance das me-
tas pactuadas.
O preenchimento do Protocolo de Intenções
da OMPS qualificada passou a ser a  condição ne-
cessária para o início da negociação. A análise des-
se Protocolo visava avaliar se a OMPS preenchia
as condições técnico-operacionais para assinatura
do contrato. A negociação era, portanto, um pro-
cesso formal, que envolvia representantes de di-
versos setores da Marinha e da OMPS qualificada
para assinatura do Contrato de Autonomia de Ges-
tão, com vistas à análise do conteúdo do Protocolo
de Intenções e à elaboração da minuta do referido
contrato.
A negociação dos valores do Contrato de
Autonomia de Gestão e das flexibilidades a serem
concedidas as OMPS qualificadas deveria ser en-
tendida como uma etapa crítica no processo, na
medida em que envolvia a definição de recursos
orçamentários (montantes e níveis toleráveis de
contingenciamento), as condições para repasse de
recursos financeiros e o estabelecimento de recur-
sos para contratação de pessoal.
Essas negociações resultaram na elaboração
de um modelo de contrato inédito, um modelo “hí-
brido”, que respeitava as peculiaridades da Mari-
nha e de seus órgãos subordinados, com a inser-
ção do conceito de autonomia de gestão na sua
organização administrativa, sem interferir na sua
missão constitucional, em especial quanto à estru-
tura hierárquica e disciplinar. Outro aspecto consi-
derado importante para a Marinha é a
descentralização, ou seja, a mudança da subordi-
nação do órgão prestador de serviço que, nesse
caso, não seria possível de ser efetuada devido ao
aspecto estratégico dessas organizações. A mis-
são constitucional e o fato de ser uma instituição
permanente, levaram à modelagem do modelo hí-
brido, porém com características semelhantes à pro-
posição do contrato de gestão da administração
pública civil.
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Durante as discussões foi necessário definir
o que seria a autonomia de gestão, partindo da pre-
missa que a implementação de um regime contratual
de gestão na Marinha iria requerer a estrita obser-
vância de três pontos críticos:
a) O contratante está bem posicionado es-
trategicamente para saber o que contra-
tar e ter condições de acompanhar e ava-
liar se está obtendo o que contratou;
b) O contratado está em condições de
implementar as metas pactuadas, ou seja,
as condições organizacionais dão supor-
te ao desenvolvimento de um modelo
de gestão adequado e alinhado com a
complexidade do contexto onde atua; e
c) O contexto é favorável no que se refere
ao provimento de recursos, aos contro-
les internos e externos e aos incentivos
à transformação organizacional.
Esses estudos preliminares permitiram con-
cluir que a estrutura militar, que tem como pilares a
hierarquia e a disciplina, não permitiria a dispensa
desses preceitos para o alcance de resultados de-
sejados e preestabelecidos. Autonomia passou,
então, a ser entendida como a capacidade de
criatividade, geração de parcerias que possa trazer
benefícios para ambos os lados, gerenciamento de
atividades com maior flexibilidade e estímulo à par-
ticipação coletiva.
A sociedade brasileira, como outras, passa-
va por um período de transição para a era do co-
nhecimento, onde as incertezas, a instabilidade e a
quebra de paradigmas seriam aspectos relevantes
a ser inseridos nas negociações de um modelo de
contrato, com características diferentes do preco-
nizado no PDRAE para a Administração Direta. As
ameaças em um mundo globalizado, principalmen-
te as externas, não são previsíveis e podem se tor-
nar concretas rapidamente, requerendo respostas
rápidas e com muita sabedoria.
O direcionamento estratégico nesse comple-
xo de variáveis que se interpunham entre o
CRESUMAR e seus clientes, era uma preocupação
que precisava ser superada, visando tornar todo
esse trabalho congruente com as análises e estu-
dos até então efetuados. A formulação de metas e
indicadores contou com a participação de repre-
sentantes de toda a cadeia hierárquica do
CRESUMAR, chegando até o seu nível mais alto,
além de representantes de todos os setores do con-
trole interno da Marinha. Essa foi a forma encon-
trada para não se incorrer nas mesmas restrições
identificadas por ocasião da implementação das
Agências Executivas e das Organizações Sociais.
Dentre as principais dificuldades vislumbra-
das para implantação da autonomia de gestão e
para a assinatura do contrato, destaca-se o fato de
que a administração do Centro de Reparos sofreria
uma significativa mudança em seu processo
decisório, que passaria a ser feito com base na aná-
lise dos resultados obtidos por meio dos indicado-
res, além de se tornar mais transparente. Essa mu-
dança de postura obrigaria ao exercício de uma ges-
tão participativa, onde todos os envolvidos na exe-
cução das atividades avaliadas poderiam apresen-
tar idéias e sugestões para melhoria nos processos
e, conseqüentemente, das avaliações. Isso repre-
sentou apenas uma forma de administrar com maior
flexibilidade, não interferindo na base estrutural de
qualquer Força Armada (hierarquia e disciplina).
Decorrido algum tempo, desde a implanta-
ção dessa forma inédita de gestão dentro da Ad-
ministração Direta, mensurada por resultados,
muitas melhorias já foram observadas, destacan-
do-se dentre elas:
a) Melhoria nos prazos de prontificação
dos serviços e redução dos custos, em
especial os reparos em viaturas anfíbi-
as;
b) Maior satisfação dos clientes, em fun-
ção dos índices observados nas avalia-
ções, que passaram a fazer parte da
certificação dos serviços;
c) Desenvolvimento de parcerias com a
iniciativa privada que geraram a
otimização da capacidade instalada em
algumas oficinas, por meio de treinamen-
to e absorção de serviços de outros cli-
entes, sem comprometimento do nível
de aprestamento desejado. Além de
prontificar com melhor qualidade e me-
nor tempo algumas oficinas passaram a
otimizar a sua capacidade instalada para
execução de reparos em viaturas admi-
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nistrativas, aumentando sua receita e
reduzindo custos para a Marinha como
um todo;
d) Incremento da terceirização racional, ou
seja, passou a ser avaliada a pertinência
da subcontratação ou da capacitação de
pessoal para determinadas atividades de
reparação;
e) Maior agilidade e melhoria da qualidade
do gasto no processo de obtenção, de-
corrente de uma melhor coordenação
entre as áreas industrial e de apoio. A
análise do índice inerente ao giro de es-
toque passou a ser fator preponderante
para imobilização de capital;
f)   Reengenharia do macro processo in-
dustrial, com a redefinição do fluxo do
processo, desde o delineamento do ser-
viço até a sua prontificação;
g) Melhor gerenciamento da informação,
gerando maior confiabilidade, melhor
performance e agilidade nos procedi-
mentos. ;
h) Desenvolvimento de programas de
premiação para aumento de desempe-
nho; e
i) Melhoria das condições de trabalho,
decorrente do incremento da produtivi-
dade. Dentro do processo de custos era
prevista uma taxa de contribuição
operacional, que deveria ser aplicada
para melhoria de instalações e do pro-
cesso produtivo.
Entretanto, não foram observadas somente
melhorias porque os significativos e constantes
cortes orçamentários impediam a canalização de
recursos financeiros para consecução de algumas
metas acordadas. Além disso, a não regulamenta-
ção, por outros Ministérios, da contratação/demis-
são de pessoal e o retorno das receitas para própria
OMPS, preconizados nos artigos 4° e 6° da Lei n.°
9.724/98, vem impedindo a plena implementação do
contrato de autonomia de gestão, além de gerar um
aspecto desmotivador para novas assinaturas.
5. CONCLUSÕES
A Autonomia de Gestão das Organizações
Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) da Ma-
rinha é, portanto, mais uma tentativa de flexibilização
da gestão na Administração Pública. O sucesso da
implementação deste projeto inovador dependeu
do entendimento das diversas etapas concebidas
no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Esta-
do (PDRAE) e suas adaptações para órgãos da
administração direta, tendo em vista que os proje-
tos desse plano foram concebidos, em sua quase
totalidade, para a administração indireta, como pode ser
observado neste trabalho. É fácil perceber o porquê da
descentralização na administração indireta quando se
observa o desenvolvimento da administração pública
brasileira e seu crescimento desmesurado, especialmen-
te nas décadas de 60 e 70.
Uma das maiores dificuldades identificadas,
após a assinatura do contrato de autonomia de
gestão, foi relativa a alocação de recursos para a
efetivação dos vários objetivos acordados, que
compunham a estrutura do contrato de uma manei-
ra geral. Estes objetivos e metas foram concebidos
para implementação a médio/longo prazo e, por isso,
dependeriam de uma garantia de suporte ao plane-
jamento estabelecido no protocolo de intenções
amplamente discutido. Assim, verifica-se que nas
suas intenções, o contratante, por conta dos cor-
tes orçamentários e da falta de operacionalização
do pleno retorno das receitas de serviços presta-
dos pelo governo federal, não teve como assegu-
rar a forma pela qual esses objetivos/metas seriam
alcançados.
Outra dificuldade observada refere-se a
flexibilização dos instrumentos institucionais-le-
gais, como a contratação/demissão de pessoal para
situações temporárias relativas a alta demanda de
serviços, que permitisse uma efetiva autonomia
gerencial aos órgãos prestadores de serviços in-
dustriais qualificados, que assinaram o contrato.
Cabe ressaltar que as flexibilidades propostas no
PDRAE não atendem às singularidades das insti-
tuições militares, advindo daí a necessidade de
adaptação do contrato de gestão para possibilitar
sua aplicação no meio naval, de modo a que pudes-
sem ser respeitados os dispositivos constitucio-
nais e legais afetos à Marinha.
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Finalmente, é importante ressaltar que o ob-
jetivo deste trabalho era o de demonstrar que é
possível implantar modelos de administração
gerencial em instituições não pertencentes a admi-
nistração indireta. É fato que adaptações se fizeram
necessárias, demonstrando que e a filosofia do Pla-
no Diretor da Reforma do Aparelho do Estado não
deve ser rígida e inflexível, considerando a história
da administração pública brasileira, essencialmen-
te patrimonialista. É uma mudança de mentalidade
e de postura que demanda tempo e a consciência
de suas vantagens, que se tornam maiores à medi-
da que os resultados são alcançados e confirma-
dos pelos indicadores e relatórios de desempenho.
O Contrato de Autonomia de Gestão é, portanto,
um modelo híbrido de administração gerencial, apli-
cado somente em parcela das organizações da
Marinha, responsáveis pela preparação do Poder
Naval, mas que demonstra ser compatível com o
propósito do Plano Diretor da Reforma do Apare-
lho do Estado.
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